Produksjonsplan for ”Stevie Wonder – Isn`t he lovely” 2011 Versjon 6/oppdateringsdato 19.01.2011

Merknad 1: Alle prøver er på Sandvika VGS – Gamle BI i Sandvika; Elias Smiths vei 15, Sandvika Kart
Merknad 2: prøven torsdag 20. januar er i Asker (om du ikke hører noe annet): kart
Merknad 3: Kun lørdag 29. januar er i Bærum kulturhus – HELE DAGEN! Claude Monets allé 27, Sandvika

Hvem/Hva/Når	**November**	**07.12.10**	**14.12.10**	**04.01.10**	**11.01.10**	**18.01.10**	**20.01.10**	**25.01.10**	**28.01.10**	**29.01.10**
Korps	Teste ut repertoar	Repertoar Klart	Utgår	18:30–21:00	18:30–21:00	18:00–20:00		18:30–21:00	18:00–20:00	13:30 – 15:00
Storband	Teste ut repertoar	Repertoar Klart		21:00-21:30	21:00-21:30	20:00-21:00		21:00-21:30	20:00-21:00	13:00 – 15:00
Lite band		Repertoar Klart			19:00–21:30	19:00–21:30	19:00 - ? **Kun piano**	18:30-21:30	18:30–21:30	12:30 – 15:00
Kor		Repertoar Klart				18:30– 21:30	19:00 - 22:00		18:30– 21:30	13:00 – 14:00
Solister: Ragnhild		Repertoar Klart			20:00– 21:00	20:00– 21:00			20:30– 21:30	14:00 – 14:30
Solister: Odd Renè						19:00– 21:30			19:00– 21:30	14:30 – 15:00
Konferansierer										**Øyvind og Torkel deler jobben**
Produksjonsmøte med kulturhuset						**20.01 – kl 17:00-18-00**				
Rigging av utstyr										10:00–12:00
Rigging Lyd/lys										10:00–12:00
Teknisk gjennomgang med teknikere, scenearbeidere, inspisienter										12:00–12:30
Prøver med ulike innslag										12.30–15:00 Prøveplan kommer uke 3
PAUSE										15:00 - 15:30
Generalprøve										15.30 – 17.30
Justeringer										17.30 – 18.30
Innslipp										18:45 – 19:00
Forestilling										19.00 – 21.00
Nedrigg										21.00 – 22.00